Timetable	Jakob				Emil				Jacob				
Documentation	Optimist	Sandsynligt	Pessimist	Realistic	Optimist	Sandsynligt	Pessimist	Realistic	Optimist	Sandsynligt	Pessimist	Realistic	
Kanban board	1	1	1	1,0	0	0	0	0,0	2	5	10	5,3	2,1
Class diagram	3	8	16	8,5	2	4	7	4,2	3	8	16	8,5	7,1
E/R model	1	1	1	1,0	1	1,5	2	1,5	2	6	16	7,0	3,2
RDS Diagram	2	3	4	3,0	2	3	6	3,3	2	4	6	4,0	3,4
Rich Picture	1	1	1	1,0	1	1,5	4	1,8	1	2	6	2,5	1,8
Wireframe/skitse				0,0				0,0	1	3	8	3,5	1,2
Server													
ESXI setup	1	1	1	1,0	1	1	1	1,0	0,5	1	2	1,1	1,0
Webserver Install & Setup	2	4	8	4,3	1	2	4	2,2	2	4	14	5,3	3,9
SQL server install & Setup	2	4	8	4,3	1	2	3	2,0	0,5	2	6	2,4	2,9
SQL tables	2	3	5	3,2	1,5	3	4	2,9	2	4	10	4,7	3,6
SQL views	1	2	4	2,2	1	2	3	2,0	1	2	5	2,3	2,2
DB Brugere	1	2	4	2,2	1	2	6	2,5	1	3	8	3,5	2,7
Store procedure	4	8	48	14,0	3	4	6	4,2	2	3	8	3,7	7,3
Website													
Website design	8	16	32	17,3	5	10	16	10,2	8	16	24	16,0	14,5
Website content	5	10	15	10,0	2	6	12	6,3	4	8	16	8,7	8,3
ado.net	4	8	48	14,0	4	8	48	14,0	6	14	32	15,7	14,6
Backend													
Dal	12	24	48	26,0	1	2	96	17,5	10	20	48	23,0	22,2
	58	96	244	113,0	27,5	52	218	75,6	48	105	235	117,2	101,9
													12,73958333